

专项债券项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抚松县人参特色小镇产业园（起步园）一期建设项目			项目类型		产业园基础设施建设		
主管部门		抚松县万良镇人民政府			实施单位		抚松县人参特色小镇开发建设有限公司		
项目资金 (万元)	已投资规模		当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目总概算(10分)		24734.37						
	其中：新增专项债券规模		2600	2600	2600		74%	5	
	财政预算资金投资								
	其中：项目资本金								
	项目单位自有资金投资								
	其中：项目资本金								
项目单位融资资金		1500				100%	5		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	工程完成率	70%	70%	10	10		
		质量指标	已完工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	本年度施工进度影响整体施工进度	不影响	不影响	8	8		
		成本指标	项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	≤5%	≤5%	4	4		
			项目资本金安排的建设部分落实情况	全部落实到位	全部落实到位	5	5		
			项目预备费使用情况	按规定用于工程建设中	按规定用于工程建设中	3	3		
			专项债资金使用率	100%	100%	5	5		
		专项债资金使用情况	已按计划分配使用项目建设资金	已按计划分配使用项目建设资金	5	5			
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否带动了区域的就业水平	是	是	4	4		
			是否对人均收入增长有拉动效应	是	是	4	4		
		社会效益指标	是否增加就业机会	是	是	4	4		
			低收入者和普通公众也是项目的主要受益者	是	是	4	4		
		生态效益指标	项目是否满足相关节能减排规范要求	是	是	4	4		
		可持续影响指标	是否做好项目运营的资源配置工作	是	是	5	5		
			沟通协调机制的设置情况	是	是	5	5		
		满意度指标 (10)	利益相关方满意度	收益的政府部门、企业、行业满意度	100%	100%	5	5	
	服务对象满意度		群众对项目建设的支持率	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	100	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		按照既定计划完成施工任务，同时满足质量、安全、成本等相关要求，确保整个项目顺利推进。				不仅能够完善万良镇南部片区的路网建设，而且能够为万良镇南部片区的整体开发建设提供保障，随着本次市政基础设施建设的进行，能够促进万良镇的经济腾飞，使万良镇以更快的脚步向前发展。			