

省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程 2025 年度专项债券项目 绩效自评报告

主管部门（公章）：抚松县交通运输局



项目单位（公章）：抚松县公路建设管理中心



省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程 2025 年度专项债券项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程位于吉林省白山市抚松县境内，属于国省干线公路建设项目。项目主管部门为抚松县交通运输局，实施单位为抚松县公路建设管理中心。项目总概算 37,576.56 万元，其中 2025 年度新增专项债券 2,240.1292 万元。

项目主要内容为完成干线公路建设 9 公里，提升区域交通服务水平，推动长白山旅游及生态产业发展，促进抚松地区经济社会发展。

（二）项目绩效目标

根据项目绩效自评表，2025 年度项目绩效目标包括：

1. 完成干线公路建设 9 公里，顺利实现项目运营；
2. 建设资金使用依法合规；
3. 提升区域交通服务水平、推动长白山旅游及生态产业发展、促进抚松地区经济社会发展。

二、资金投入和使用情况

（一）资金安排情况

项目总概算 37,576.56 万元。2025 年度当年投资规模 2,240.1292 万元，全部为新增专项债券资金。资金及时足额到位，为项目建设的顺利推进提供了有力保障。

（二）资金使用情况

截至 2025 年 12 月底，项目全年执行数 2,240.1292 万元，执行率达 100%。专项债券资金严格按照规定用途使用，实行专款专用，资金支付规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用情况。

三、绩效指标完成情况

根据专项债券项目资金绩效管理要求，本次绩效评价从产出、效益和满意度三个维度对项目进行综合评价。

1、产出指标完成情况分析（分值 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标。（分值 10 分，得分 10 分）

指标 1：支持国省干线公路建设（公里）。年度指标值为完成干线公路建设 9 公里，实际完成值 9 公里，得分 5 分。

指标 2：工程计划投资。年度指标值为完成年度投资计划 100%，实际完成值 100%，得分 5 分。

（2）质量指标（分值 10 分，得分 10 分）

指标 1：公路建设质量。年度指标值为达到国家规定标准，实际完成值达到国家规定标准，得分 5 分。

指标 2：完工项目验收合格率。年度指标值为项目验收合

格率 100%，实际完成值 100%，得分 5 分。

(3) 时效指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 按期完成投资。年度指标值为工作任务完成及时率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。项目按照施工计划有序推进，按时完成年度投资任务。

(4) 成本指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 专项债券资金使用按计划分配使用项目建设资金。项目资金使用严格按计划执行，无超支或资金闲置情况。

2、效益指标 (分值 40 分, 得分 40 分)

(1) 经济效益指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 对经济发展的促进作用。年度指标值为对经济发展的促进作用明显，实际完成值为对经济发展的促进作用明显，得分 10 分。项目的建设有效带动了沿线经济发展。

(2) 社会效益指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 基本公共服务水平。年度指标值为缩短人们行程时间，带动发展经济效益，实际完成值为缩短人们行程时间，带动发展经济效益，得分 10 分。项目建成后显著改善了区域交通条件。

(3) 生态效益指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 项目建设全面落实各项生态环境保护措施。年度指标值为减缓和控制项目建设的不利生态环境影响，实际完成值为减缓和控制项目建设的不利生态环境影响，得分 10 分。项

目建设过程中严格落实各项环保措施。

(4) 可持续影响指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 新建公路项目适应未来一定时期内交通需求。年度指标值为极大促进区域生态旅游经济快速发展, 实际完成值为极大促进区域生态旅游经济快速发展, 得分 10 分。项目的建成将对区域生态旅游经济发展产生持续的积极影响。指标 1, 改善通信服务水平群众满意 100%。

3、满意度指标 (分值 20 分, 得分 20 分)

(1) 利益相关方满意度 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 出资各方满意度达到 100%。年度指标值为出资各方满意度达到 100%, 实际完成值为出资各方满意度达到 100%, 得分 10 分。

(2) 服务对象满意度 (分值 10 分, 得分 10 分)

指标 1: 收益人群满意度达到 100%。年度指标值为收益人群满意度达到 100%, 实际完成值为收益人群满意度达到 100%, 得分 10 分。

四、年度总体目标完成情况

项目 2025 年度总体目标已全面完成:

1. 完成干线公路建设 9 公里, 顺利实现项目运营。项目按照计划完成了 9 公里干线公路建设任务, 已顺利投入运营。

2. 建设资金使用依法合规。专项债券资金 2,240.1292 万元已全部合规使用, 资金执行率达 100%, 全程无违规使用情况。

3. 提升区域交通服务水平、推动长白山旅游及生态产业发展、促进抚松地区经济社会发展。项目建成后显著提升了区域交通服务水平，对推动长白山旅游及生态产业发展、促进抚松地区经济社会发展发挥了积极作用。

五、绩效评价得分和等级

一级指标 分值 得分 得分率

产出指标 40 40 100%

效益指标 40 40 100%

满意度指标 20 20 100%

合计 100 100 100%

项目绩效自评总分为 100 分，评价结果等级为优。

各项绩效指标均达到或超过年度指标值，项目在产出、效益和满意度三个方面均表现出色，全面完成了年度绩效目标。

六、主要做法与成效

（一）资金管理规范高效。项目资金严格执行专款专用制度，专项债券资金 2,240.1292 万元全部按计划分配使用，执行率达 100%，无截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目建设有序推进。项目审批程序合规，建设管理规范，按照施工计划顺利完成 9 公里干线公路建设任务。

（三）工程质量保障有力。公路建设质量达到国家规定标准，完工项目验收合格率达 100%。

（四）综合效益显著发挥。项目建成后有效缩短了人们行

程时间，提升了基本公共服务水平，对促进区域经济发展、推动长白山旅游及生态产业发展发挥了重要作用。

七、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

根据项目绩效自评情况，各项绩效指标均已完成，未发现明显的偏差或问题。项目在资金使用、建设进度、工程质量等方面均达到预期目标。

（二）改进措施

1. 加强项目运营管理。项目已建成投入运营，建议项目单位提前做好公路运营维护的人员储备和管理机制建设，确保项目持续发挥效益。

2. 持续做好债券资金管理。虽然 2025 年度资金已全部合规使用完毕，但仍需持续关注项目全生命周期的资金管理，确保后续运营维护资金保障到位。

3. 强化绩效跟踪监控。继续按照专项债券项目资金绩效管理办法的要求，对项目运营期的效益实现情况进行持续跟踪监控，确保项目长期效益的充分发挥。

八、评价结论

省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程 2025 年度专项债券项目绩效自评总得分为 100 分，评价等级为优。项目在资金管理、建设进度、工程质量、综合效益等方面均达到了年度绩效目标。专项债券资金使用依法合规，执行率达 100%，有效

保障了项目的顺利推进。项目建成后对提升区域交通服务水平、推动长白山旅游及生态产业发展、促进抚松地区经济社会发展发挥了重要作用。